

## Nome do Projeto

FRONTEIRAS 2.0

## Local de atuação

JANELA AMAZÔNICA

## Responsáveis pelo Projeto

Coordenador Geral:

**Márcio Rempel**

[executivo@missaodoceu.org.br](mailto:executivo@missaodoceu.org.br)

(92) 98404-4277

Operações:

**Joel Rodrigues**

[joel@missaodoceu.org.br](mailto:joel@missaodoceu.org.br)

(92) 99152-0893

T.I.:

Albert Otto Nascimento

[ti@missaodoceu.org.br](mailto:ti@missaodoceu.org.br)

(92) 992749877

Informações:

<https://missaodoceu.org.br/fronteiras/>

## Missão do Céu

A Missão do Céu é uma organização sem fins lucrativos, que atua em projetos, mobilização e apoio a outras organizações parceiras, com o propósito de levar o Evangelho e suas expressões de amor para quem vive em lugares de difícil acesso na Amazônia.

## Apresentação

Sabemos que informações acuradas e atuais são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer projeto. O desafio de propagar o Evangelho pela região Amazônica carece de informações para a elaboração e desenvolvimento de projetos missionários adequados. O projeto Fronteiras 2.0 se propõe a captar, processar e disponibilizar estas informações usufruindo das tecnologias de informação atuais.

## Motivação

O Projeto Fronteiras é uma iniciativa de pesquisa em comunidades tradicionais da Janela Amazônica. Visa identificar a realidade do campo missionário, quanto a evangelização e situação socioeconômica, a partir de marcadores próprios. Com intuito de promover a mobilização das ações missionárias pertinentes nestas áreas.

## Metodologia

Coletamos dados por meio de uma entrevista guiada baseada num formulário fixo (perguntas abertas e com multiescolha). Os dados coletados serão moderados (validação da base de dados). Os resultados

serão processados em relatórios (fixos), conforme parâmetros pré-definidos. E finalmente divulgados em plataforma online.

Tecnologias de Inteligência Artificial serão aplicadas em todas as fases de processamento dos dados para o apontamento das informações mais pertinentes aos propósitos do Projeto.

Uma ferramenta tecnológica adequada (software/aplicativo) será desenvolvida especificamente para apoiar a coleta de dados. Os pesquisadores voluntários serão treinados para a correta aplicação da metodologia e uso destas ferramentas em campo, na execução das entrevistas. Este aplicativo enviará os dados para armazenamento em SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) para a moderação, validação e processamento. Relatórios parciais serão produzidos por moderadores e coordenadores, utilizando ferramentas de I.A. no Projeto. Todos estes processos estarão em conformidade com a LGPD vigente.

Será criada uma rede de pesquisadores voluntários por meio de relacionamentos e contatos de parceiros do projeto. Esta rede de pesquisadores será organizada em microrregiões com coordenações por área. O intuito é que os pesquisadores já tenham familiaridade com a região que irão pesquisar, minimizando dificuldades de acesso físico e cultural da realidade local. Essa rede será gerenciada por meio de acordos de colaboração e parceria com cada instituição parceira.

Por fim, os relatórios serão divulgados em um website próprio com acesso controlado.

## Cronograma

Fase	Início	Conclusão
Sistema de Coleta de Dados Offline (Kobo)	Jan/21	Set/21
Sistema de Mineração de dados	Out/21	Jul/22
Busca por parceiros para a execução do Projeto	Out/21	Dez/22
Website com dados parciais publicados	Fev/22	Jun/22
Elaboração do treinamento dos pesquisadores	Fev/22	Ago/22
Construção da rede e treinamento de coordenadores e pesquisadores	Fev/22	Dez/23
Disponibilizar a ferramenta para pesquisas missionárias no Brasil	Out/22	Dez/22
Relatórios parciais do Fronteiras 2.0 da Região Amazônica	Out/22	Dez/25

## Resultados Esperados

Pesquisa realizada em áreas ainda não mapeadas na Janela Amazônica, bem como a atualização de informações das áreas anteriormente mapeadas pelo Projeto Fronteiras 1.0 em 2015.

Informações obtidas na pesquisa estarão disponíveis aos parceiros de forma simples e de fácil acesso.

Espera-se que a divulgação dos resultados da pesquisa traga novos elementos para os atuais projetos e fomente novas iniciativas missionárias aos não-alcançados.

### Orçamento

A Missão do Céu está destinando um fundo anual para o suprimento dos custos operacionais do Projeto Fronteiras na ordem de R\$ 48.000,00.

A previsão de custos totais do Projeto Fronteiras 2.0 é de cerca de R\$ 91.000,00 (noventa e um mil reais).

Item	Valor Previsto (R\$)
<b><u>Sistema de Coleta de Dados Offline:</u></b>	R\$ 8.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>08 Tablets: R\$ 1.000,00 (cada)</li> <li>Infraestrutura do Banco de Dados</li> </ul>	R\$ 3.000,00
<b><u>Sistema de Mineração de Dados:</u></b>	R\$ 10.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>Software de Mineração</li> <li>Consultoria</li> </ul>	R\$ 10.000,00
<b><u>Website com Dados Publicados:</u></b>	R\$ 10.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>Software específico</li> <li>Consultoria</li> </ul>	R\$ 5.000,00
<b><u>Viagens e Treinamentos:</u></b>	R\$ 25.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>10 Viagens (Obs.: 01 pessoa por viagem)</li> <li>Treinamento / Material</li> </ul>	R\$ 5.000,00
<b><u>Despesas Complementares:</u></b>	R\$ 5.000,00
<b><u>Divulgação em Eventos e Mídias:</u></b>	R\$ 10.000,00
<b>Total Previsto:</b>	<b>R\$ 91.000,00</b>

### Recursos Necessários (do que precisamos)

Para o alvo programado em 2022 faltam quarenta e cinco mil reais.

Recursos Necessários	Valor Estimado
Programados na MDC	R\$ 48.000,00
<b>Necessidade</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>
Alvo	R\$ 93.000,00

### Pessoal Necessário (Equipe)

A Missão do Céu disponibiliza parte de sua equipe de aproximadamente três pessoas neste projeto, as quais são: Márcio Rempel na Coordenação Geral, Albert Otto na coordenação de T.I. e Joel Rodrigues

na operacionalização do projeto. Contudo, mobilizará parceiros para a inclusão de mais voluntários em todas as fases do projeto, conforme previsão abaixo:

Fase	Pessoal necessário
Sistema de Coleta de Dados Offline	1 Coordenador de T.I. (Otto) e um desenvolvedor do Sistema ( ? )
Sistema de Mineração de dados	1 Coordenador de T.I. (Otto) e um desenvolvedor do Sistema ( ? )
Busca por parceiros para a execução do Projeto (AMTB, AEPR, Aliança de Pesquisa Missionária, [Tinoco])	1 Coordenador Geral (Márcio), 1 operador (Joel)
Website com dados parciais publicados	1 Coordenador de T.I. (Otto) e um desenvolvedor do Sistema ( ? )
Elaboração do treinamento dos pesquisadores	1 Operador (Joel/Márcio/[Tió])
Construção da rede e treinamento de coordenadores e pesquisadores	1 Operador (Joel) e 2 apoiadores para treinamento ( ? [Tinoco, Tió] )
Disponibilizar a ferramenta para pesquisas missionárias no Brasil	1 Coordenador Geral, 1 Coordenador de T.I. e 1 Operador (Marcio, Joel e Otto)
Execução da pesquisa de campo	Dezenas de parceiros voluntários, treinados e habilitados pelos coordenadores regionais
Relatórios parciais do Fronteiras 2.0 da Região Amazônica	1 Coord. Geral, 1 Coord. de T.I., 1 Operador e 2 Moderadores (Márcio, Joel e Otto, ?, ?)

Será mobilizada a AMTB, por meio do seu Departamento de Pesquisas, da Aliança Evangélica de Pesquisa Missionária e a AEPR para ampliar a gama de voluntários técnicos e não-técnicos, bem como coordenadores regionais, pessoal de T.I. e mobilização.

Estima-se que além da equipe da MDC disponibilizada, outros 5 voluntários sejam necessários para as fases de elaboração e preparação e processamento, contudo, para a execução da pesquisa serão dezenas de voluntários que realizarão as pesquisas regionalmente, conforme suas áreas de atuação.

### Estrutura do Projeto

A meta da Missão do Céu é desenvolver um grupo coordenador do PF2.0 de modo que mais organizações se juntem em parceria para a execução do projeto, bem como se amplie a estrutura de mobilização e coordenações regionais. A médio prazo, o PF2.0 pode desenvolver sua “vida própria” por meio de uma liderança plural e uma execução por meio de diversas parcerias estratégicas, bem como aplicar sua metodologia em outros cenários e localidades onde se demanda pesquisa de campo.

## Anexos

Imagem básica do relatório do Projeto Fronteiras 1.0

Porcentagem de presença evangélica nas regiões em 2015:

